UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE TECNOLOGIA – LIMEIRA

Documento de Planejamento e Acompanhamento: Software de Produção de Discursos sobre o tema "Estratégias em um Novo Paradigma Globalizado"

Jéssica Pereira 170373

Engenharia de Software II – 1°Sem 2016

Prof. Pedro Ivo Garcia Nunes

Limeira 17/06/2016

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor	
10/05	0.1	Cálculo de Ponto de	Jéssica Pereira	
10/03	0.1	Função e Estimativa		
		Alterações do cálculo de		
11/05	0.2	Ponto de Função e	Jéssica Pereira	
		Estimativa	l	
20/05	0.3	Alteração da Estimativa	Jéssica Pereira	
24/05	0.4	Lista de Riscos	Jéssica Pereira	
24/05	0.5	Formulário de informações	Jéssica Pereira	
24/05	0.5	de risco	Jessica Pereira	
25/05	0.5.1	Alterações gerais Jéssica Pere		
15/06	0.6	Alterações finais Jéssica Perei		

Sumário

1.	Cálc	culo de Ponto de Função	4
		•	
2.	Estir	mativa	4
3.	Lista	a de Riscos	4
3	.1	Riscos de projeto	4
3	.2	Riscos técnicos	4
4.	Forr	mulário de informações de riscos	5

1. Cálculo de Ponto de Função

Domínio de informações	Contagem	Simples	Médio	Complexo	
Entradas externas	3	3	4	6	9
Saídas externas	2	4	5	7	8
Consultas externas	1	3	4	6	4
Arquivos lógicos internos	1	7	10	15	7
Arquivos de interface externos	0	5	7	10	0
					28

$$\Sigma$$
(Fi)] = 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 4 + 2 + 3 + 0 + 5

FP = contagem total x $[0.65 + 0.01 \times \Sigma(Fi)]$

$$FP = 28 \times [0.65 + 0.01 \times 19]$$

2. Estimativa



Custo baseado em média salarial de Analista programador C++ Junior, de R\$ 3.000,00 reais. Trainning Education Services (http://www.trainning.com.br/pagina/salarios). Acesso em 10/05/2016.

3. Lista de Riscos

3.1 Riscos de projeto

Custo: o software ultrapassar o orçamento de R\$ 7.000,00 reais. Desenvolvedor: a única responsável pelo projeto morrer.

3.2 Riscos técnicos

Portabilidade: Cliente mudar do sistema operacional Linux para Windows ou Apple.

4. Formulário de informações de riscos

ID	1.1	Data	20/04/2016	Probabilidade	Provável	Impacto	Alto	
Descriçã	ío							
O software ultrapassar o orçamento de R\$ 7.000,00 reais								
Mitigação								
Utilizar tecnologias nacionais, e trabalhar com margem para atraso já considerada no orçamento								
Plano de contingência								
Renegociar com o cliente								
St	atus		Dormen	te	Autor	Jéssica	Pereira	

ID	1.2	Data	20/04/2016	Probabilidade	Improvável	Impacto	Muito alto	
Descriçã	io							
A desen	A desenvolvedora morrer							
Mitigação								
Evitar acidentes								
Plano de contingência								
Outro desenvolvedor assumir o projeto								
Sta	atus		Dormen	te	Autor	Jéssica	Pereira	

ID	2.1	Data	20/04/2016	Probabilidade	Remoto	Impacto	Moderado		
Descrição									
Cliente	Cliente mudar de sistema operacional								
Mitigaç	Mitigação								
Planejar versões compatíveis para os sistemas operacionais que ele tem maior chance de utilizar (Windows)									
Plano de contingência									
Adaptar o sistema para o novo ambiente operacional									
St	atus		Dormen	te	Autor	Jéssica	Pereira		