I	0	Mod da Tare	Nome da tarefa			Duração	Início	Término	% concluíd	Início real	Término real	Иа
1	<b>~</b>	-5	Projeto Engenha	jeto Engenharia de Software II		56 dia	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16	100%	Sex 01/04/16	Sex 17/06/1	6
2	<b>~</b>	-5	Engenharia de	Requisitos		31 dias	Sex 01/04/16	Dom 15/05/16	100%	Sex 01/04/16	Dom 15/05/1	6
3	<b>~</b>	-5	Elicitação de Requisitos			8 dias	Sex 01/04/16	Ter 12/04/16	100%	Sex 01/04/16	Ter 12/04/1	5
4	<b>~</b>	-5	Cartões de atributos			1 dia	Sex 15/04/16	Seg 18/04/16	100%	Sex 15/04/16	Seg 18/04/1	5
5	<b>~</b>	-5	Matriz de Rastreabilidade			5 dias	Seg 18/04/16	Sex 22/04/16	100%	Seg 18/04/16	Sex 22/04/1	5
6	<b>~</b>	-5	<document< td=""><td>o de Especificação&gt;</td><td></td><td>0 dias</td><td>Dom 15/05/16</td><td>Dom 15/05/16</td><td>100%</td><td>Dom 15/05/16</td><td>Dom 15/05/1</td><td>5</td></document<>	o de Especificação>		0 dias	Dom 15/05/16	Dom 15/05/16	100%	Dom 15/05/16	Dom 15/05/1	5
7	<b>~</b>	-5	<document< td=""><td>o de Especificação S</td><td>uplementar&gt;</td><td>0 dias</td><td>Dom 15/05/16</td><td>Dom 15/05/16</td><td>100%</td><td>Dom 15/05/16</td><td>Dom 15/05/1</td><td>5</td></document<>	o de Especificação S	uplementar>	0 dias	Dom 15/05/16	Dom 15/05/16	100%	Dom 15/05/16	Dom 15/05/1	5
8	<b>~</b>	-	Modelagem			6 dias	Qua 20/04/16	Qua 27/04/16	100%	Qua 20/04/16	Qua 27/04/1	5
9	<b>✓</b>	-	Elaboração	de Diagrama de Caso	o de Uso	2 dias	Qua 20/04/16	Qui 21/04/16	100%	Qua 20/04/16	Qui 21/04/1	5
10	<b>~</b>	-	Elaboração	de Casos de Uso Tex	tuais	2 dias	Dom 24/04/16	Qua 27/04/16	100%	Dom 24/04/16	Qua 27/04/1	5
11	<b>~</b>	-	Elaboração	do Diagrama de Flux	o de Dados (DFD)	2 dias	Qua 20/04/16	Qui 21/04/16	100%	Qua 20/04/16	Qui 21/04/1	5
12	<b>~</b>	-5	-			32 dias	Qua 20/04/16	Qui 02/06/16	100%	Qua 20/04/16	Qui 02/06/1	6
13	<b>~</b>	-5	Contagem of	de Pontos de Função	(FP)	9 dias	Qua 20/04/16	Seg 02/05/16	100%	Qua 20/04/16	Seg 02/05/1	б
14	<b>~</b>	-	Estimativas			1 dia	Seg 02/05/16	Ter 03/05/16	100%	Seg 02/05/16	Ter 03/05/1	5
15	<b>~</b>	-5	Elaboração do Gráfico de Gantt				Sex 06/05/16	Ter 10/05/16	100%	Sex 06/05/16	Ter 10/05/1	5
16	<b>~</b>	-	Elaboração do Gantt de Controle			18 dias	Sáb 07/05/16	Qui 02/06/16	100%	Sáb 07/05/16	Qui 02/06/1	õ
17	<b>~</b>	-	Elaboração	do Diagrama de Red	e	1 dia	Ter 24/05/16	Qua 25/05/16	100%	Ter 24/05/16	Qua 25/05/1	5
18	<b>~</b>	-3	Gerenciame	ento de Riscos		3 dias	Qua 18/05/16	Sex 20/05/16	100%	Qua 18/05/16	Sex 20/05/1	5
				Crítica		Somente término	3	Resumo Mani	ual			
				Divisão Crítica		Somente duração		Resumo do p	rojeto			
				Andamento Crítico		Linha de Base		Tarefas extern	nas			
				Tarefa		Divisão da Linha de B	ase	Marco externo	0	$\Diamond$		
				Divisão		Marco de Linha de Ba	ise $\diamondsuit$	Tarefa Inativa				
				Andamento da Tarefa		Marco	<b>♦</b>	Marco Inativo	)	$\Diamond$		
				Tarefa Manual		Andamento do Resur	no	Resumo Inativ	/0			
				Somente início	С	Resumo		Data limite		•		

				Projeto						
d	0	Mod da Tare	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	% concluída	Início real	Término real	И
19	<b>~</b>	-5	<documento acompanhamento="" de="" e="" planejamento=""></documento>	0 dias	Qui 02/06/16	Qui 02/06/16	100%	Qui 02/06/16	Qui 02/06/16	6
20	<b>~</b>	-5	Construção	25 dias	Sáb 14/05/16	Sex 17/06/16	100%	Sáb 14/05/16	Sex 17/06/16	6
21	<b>~</b>	-	Codificação	1 dia	Sáb 14/05/16	Seg 16/05/16	100%	Sáb 14/05/16	Seg 16/05/16	6
22	<b>~</b>	-5	Plano de Testes	1 dia	Sex 20/05/16	Sex 20/05/16	100%	Sex 20/05/16	Sex 20/05/16	6
23	<b>~</b>	-5	Testes	0 dias	Sáb 28/05/16	Sáb 28/05/16	100%	Sáb 28/05/16	Sáb 28/05/16	6
24	<b>~</b>	-5	Manual do Usuário	2 dias	Qua 18/05/16	Qui 19/05/16	100%	Qua 18/05/16	Qui 19/05/16	6
25	<b>~</b>	-5	<homologação></homologação>	1 dia	Sex 17/06/16	Sex 17/06/16	100%	Sex 17/06/16	Sex 17/06/16	6
26	<b>✓</b>	-	Gerenciamento de Versão	56 dias	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16	100%	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16	6





