Projeto Engenharia de Software II

Início: 01/04/16 ID: 1

Término: 10/06/16 Dur: 50,77 dias

Concl.: 0%

Engenharia de Requisitos

Início: 01/04/16 ID: 2

Término: 12/04/16 Dur: 8 dias

Concl.: 13%

Modelagem

Início: 07/04/16 ID: 8

Término: 11/04/16 Dur: 3 dias

Concl.: 0%

Planejamento

Início: 01/04/16 ID: 12

Término: 29/06/16 Dur: 64 dias

Concl.: 0%

Construção

Início: 01/04/16 ID: 20 Término: 10/06/16 Dur: 50 dias

Concl.: 0%

Elicitação de Requisitos

 Início:
 01/04/16
 Identificação:
 3

 Término:
 06/04/16
 Dur:
 4 dias

Rec: Jéssica Pereira[50%]; Cliente Breno Martins

Cartões de atributos

Início: 07/04/16 Identificação: 4

Término: 11/04/16 Dur: 3 dias

Rec: Jéssica Pereira[5%]

Elaboração de Diagrama de Caso de Uso

 Início:
 07/04/16
 Identificação:
 9

 Término:
 07/04/16
 Dur:
 1 dia

Rec: Jéssica Pereira[10%]

Elaboração do Gráfico de Gantt

Início: 01/04/16 Identificação: 15

Término: 06/04/16 Dur: 4 dias

Rec: Jéssica Pereira[5%]

Elaboração do Gantt de Controle

Início: 07/04/16 Identificação: 16

Término: 29/06/16 Dur: 60 dias

Rec: Jéssica Pereira[5%]

Elaboração do Diagrama de Rede

Início: 07/04/16 Identificação: 17

Término: 07/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Jéssica Pereira[1%]

Gerenciamento de Riscos

Início: 01/04/16 Identificação: 18

Término: 10/06/16 Dur: 51 dias

Rec: Jéssica Pereira[5%]

Codificação

 Início:
 01/04/16
 Identificação:
 21

 Término:
 12/05/16
 Dur:
 30 dias

Rec: Jéssica Pereira[30%]

<Homologação>

Data do Marco: 10/06/16

ID: 25

Gerenciamento de Versão

 Início:
 01/04/16
 Identificação:
 26

 Término:
 10/06/16
 Dur:
 51 dias

Término: 10/06/16 Dur:

Rec: Jéssica Pereira[10%]

Matriz de Rastreabilidade Início: 12/04/16

Término: 12/04/16 Dur: 1 dia

Identificação: 5

Rec: Jéssica Pereira[2%]

< Documento de Especificação Suplementar>

Data do Marco: 12/04/16

ID: 7

<Documento de Especificação>

Data do Marco: 06/04/16

ID: 6

Elaboração de Casos de Uso Textuais

 Início:
 08/04/16
 Identificação:
 10

 Término:
 11/04/16
 Dur:
 2 dias

Rec: Jéssica Pereira[8%]

Elaboração do Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)

 Início:
 07/04/16
 Identificação:
 11

 Término:
 07/04/16
 Dur:
 1 dia

Rec: Jéssica Pereira[10%]

Contagem de Pontos de Função (FP)

Início: 08/04/16 Identificação: 13

Término: 11/04/16 Dur: 2 dias

Rec: Jéssica Pereira[10%]

Manual do Usuário

 Início:
 13/05/16
 Identificação:
 24

 Término:
 19/05/16
 Dur:
 5 dias

Rec: Jéssica Pereira[25%]

Plano	de	Testes
-------	----	--------

 Início:
 13/05/16
 Identificação:
 22

 Término:
 17/05/16
 Dur:
 3 dias

Rec: Jéssica Pereira[20%]

Testes

Início: 18/05/16 Identificação: 23

Término: 25/05/16 Dur: 6 dias

Rec: Jéssica Pereira[45%]

Estimativas

 Início:
 12/04/16
 Identificação:
 14

 Término:
 12/04/16
 Dur:
 1 dia

Rec: Jéssica Pereira[2%]

< Documento de Planejamento e Acompanhamento >

Data do Marco: 29/06/16

ID: 19



