Projeto Engenharia de Software II

Início: Sex 01/04/16 ID: 1

Término: Sex 17/06/16 Dur: 56 dias

Conel.. 100%

Engenharia de Requisitos

Início: Sex 01/04/16 ID: 2

Término: Dom 15/05/16 Dur: 31 dias

Conel.. 100%

Modelagem

Início: Qua 20/04/16 ID: 8

Término: Qua 27/04/16 Dur: 6 dias

Conel.. 100%

Planejamento

Início: Qua 20/04/16 ID: 12 Término: Qui 02/06/16 Dur: 32 dias

Conel.. 100%

Construção

Início: Sáb 14/05/16 ID: 20

Término: Sex 17/06/16 Dur: 25 dias

Conel.. 100%

Elicitação de Requisitos

Início: Sex 01/04/16 Identificação: 3

Término: Ter 12/04/16 Dur: 8 dias

Rec: Jéssica Pereira[50%]; Cliente Breno Martins

Cartões de atributos

Início: Sex 15/04/16 Identificação: 4
Término: Seg 18/04/16 Dur: 1 dia

Rec: Jéssica Pereira[5%]

Elaboração de Diagrama de Caso de Uso

Início: Qua 20/04/16 Identificação: 9

Término: Qui 21/04/16 Dur: 2 dias

Rec: Jéssica Pereira[10%]

Elaboração do Gráfico de Gantt

Início: Sex 06/05/16 Identificação: 15

Término: Ter 10/05/16 Dur: 3 dias

Rec: Jéssica Pereira[5%]

Elaboração do Gantt de Controle

Início: Sáb 07/05/16 Identificação: 16

Término: Qui 02/06/16 Dur: 18 dias

Rec: Jéssica Pereira[5%]

Elaboração do Diagrama de Rede

Início: Ter 24/05/16 Identificação: 17
Término: Qua 25/05/16 Dur: 1 dia

Rec: Jéssica Pereira[1%]

Gerenciamento de Riscos

Início: Qua 18/05/16 Identificação: 18
Término: Sex 20/05/16 Dur: 3 dias

Rec: Jéssica Pereira[5%]

Codificação

Início: Sáb 14/05/16 Identificação: 21
Término: Seg 16/05/16 Dur: 1 dia

Rec: Jéssica Pereira[30%]

<Homologação>

 Início:
 Sex 17/06/16
 Identificação:
 25

 Término:
 Sex 17/06/16
 Dur:
 1 dia

Rec: Cliente Breno Martins[30%]

Gerenciamento de Versão

Início: Sex 01/04/16 Identificação: 26
Término: Sex 17/06/16 Dur: 56 dias

Rec: Jéssica Pereira[10%]

Matriz de Rastreabilidade

Início: Seg 18/04/16 Identificação: 5
Término: Sex 22/04/16 Dur: 5 dias

Rec: Jéssica Pereira[2%]

< Documento de Especificação Suplementar>

Data do Marco: Dom 15/05/16

ID: 7

<Documento de Especificação>

Data do Marco: Dom 15/05/16

ID: 6

Elaboração de Casos de Uso Textuais

Início: Dom 24/04/16 Identificação: 10
Término: Qua 27/04/16 Dur: 2 dias

Rec: Jéssica Pereira[8%]

Elaboração do Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)

Início: Qua 20/04/16 Identificação: 11

Término: Qui 21/04/16 Dur: 2 dias

Rec: jéssica Pereira[10%]

Contagem de Pontos de Função (FP)

Início: Qua 20/04/16 Identificação: 13
Término: Seg 02/05/16 Dur: 9 dias

Rec: Jéssica Pereira[10%]

Manual do Usuário

Início: Qua 18/05/16 Identificação: 24
Término: Qui 19/05/16 Dur: 2 dias

Rec: Jéssica Pereira[25%]

Plano de Testes

Início: Sex 20/05/16 Identificação: 22
Término: Sex 20/05/16 Dur: 1 dia

Rec: Jéssica Pereira[20%]

Testes

Data do Marco: Sab 28/05/16

ID: 23

Estimativas

Início: Seg 02/05/16 Identificação: 14
Término: Ter 03/05/16 Dur: 1 dia

Rec: Jéssica Pereira[2%]

<Documento de Planejamento e Acompanhamento>

Data do Marco: Qui 02/06/16

ID: 19



